ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
ПУСКО — НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОТЛОВ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ ВОДОГРЕЙНОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:
I. Общие положения:
1.1. Испытания проводятся на следующем объекте:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Тип оборудования
	Кол-во

	1.
	Крышная водогрейная газовая котельная
	
	
	


1.2. Испытания проводятся на следующих котлоагрегатах:
	№ п/п
	Наименование котлоагрегата
	Станционный номер
	Производительность

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


1.3.   Цель и объем работ
Цель режимно — наладочных испытаний:
а) наладка режимов работы котлов в диапазоне возможных эксплуатационных тепловых мощностей (нагрузок);
б) определение тепловых потерь и КПД котлов;
в) определение удельных расходов топлива;
г) составление режимных карт котлов;
д) наладка котлов для достижения проектного (паспортного) КПД в диапазоне рабочих нагрузок;
е) наладка средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива, вспомогательного оборудования;
В процессе испытаний выполняют:
— отдельные прикидочные опыты;
— предварительные испытания котлов (фотография) для определения технико-экономических показателей до наладки;
— определение оптимальных коэффициентов избытка воздуха на нескольких нагрузках;
— основные балансовые опыты на нагрузках;
— определение максимальной и минимальной нагрузок;
— анализ работы оборудования по результатам испытаний;
— составление технического отчета.
II. Категория испытаний.
Теплотехнические испытания проводят по II категории сложности, включающей в себя определение КПД котлов с точностью: ± 1,5 ¸ 2,0 %.
III. Условия проведения испытаний.
Проведение испытаний и обработка опытных данных производиться в соответствии с методикой определения оптимальных режимов работы котлов на газообразном топливе.
Перед проведением испытаний производится:
· Ознакомление с паспортами и технической документацией налаживаемого оборудования;
· Ознакомление с особенностями эксплуатации данного оборудования;
· Внешний осмотр оборудования;
· Выявление дефектов и неполадок по налаживаемому оборудованию с выдачей соответствующей ведомости;
· Проверка исправности и комплектности оборудования КИПиА.
Дежурный персонал котельной во время испытаний обеспечивает предусмотренные режимные параметры (расходы, давления, нагрузки и др.) котлоагрегата и вспомогательного оборудования.
IV. Число и продолжительность опытов.
Для каждой нагрузки проводят 3-5 режимно – наладочных и 1-2 основных (балансовых) опыта, не считая прикидочных. Продолжительность режимно-наладочных испытаний 1,0 – 1,5 часа, основного – 1 часа, прикидочного до 1 часа.
V. Методика составления теплового баланса.
КПД котла определяют по методу обратного баланса, потери теплоты – по методике М.Б. Равича.
Ответственность за выполнение данной программы несут со стороны Заказчика – ответственный за эксплуатацию котельной, со стороны Подрядчика – руководитель испытаний.
VI. Организация испытаний и условия проведения работ.
6.1. Для проведения режимно-наладочных испытаний Заказчик представляет:
—  проект на установленное оборудование (рабочие чертежи и пояснительную записку);
— технические описания, паспорта и инструкции завода-изготовителя на установленное оборудование;
— эксплуатационные журналы.
6.2. Заказчик обеспечивает поверку штатных контрольно-измерительных приборов (КИП), работоспособность автоматики безопасности и других средств защиты котлов, а также бесперебойное снабжение топливом, электроэнергией, другими необходимыми материалами для технической эксплуатации котельной.
6.3. Эксплуатационный персонал принимает непосредственное участие в проведении наладочных работ.
6.4. Устранение выявленных дефектов, установка штатных контрольно-измерительных приборов, изготовление необходимых приспособлений осуществляется Заказчиком.
VII. Техника безопасности при производстве режимно-наладочных работ.
7.1. К проведению режимно-наладочных работ на теплотехническом оборудовании допускаются лица, имеющие удостоверение и прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, сдавшие экзамен в установленном порядке и имеющие на это удостоверение.
VIII. Сдача выполненных работ.
8.1. Заказчик обеспечивает приёмку выполненных наладочных работ после получения уведомления от руководителя наладочных работ об их окончании и предоставления технического отчёта.
8.2. Приёмка работ производится комиссией или ответственным лицом, назначенным Заказчиком, и оформляется актом об окончании наладочных работ.
8.3. После окончания наладочных работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику технический отчет.
